

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2019					
						A	M	J	J	A	S
1	?										
2	?	PLANIFICACION	30 días?	vie 07/05/19	jue 08/15/19						
3	?	ESTUDIO Y DISEÑO	25 días	lun 05/06/19	vie 06/07/19						
4	?	PERMISO DE CONSTRUCCION	20 días	lun 05/06/19	vie 05/31/19						
5	?	CONSTRUCCION	45 días	lun 06/17/19	vie 08/16/19						
6	?	REPLANTEO	2 días	lun 06/03/19	mar 06/04/19						
7	?	OBRA CIVIL	30 días	mié 06/05/19	mar 07/16/19						
8	?	INSTALACION ELECTROMECANICA	15 días	mié 07/17/19	mar 08/06/19						
9	?	OPERACIÓN	25 días?	lun 08/19/19	vie 09/20/19						
10	?	ENTRENAMIENTO	1 día?	mié 08/07/19	mié 08/07/19						
11	?	ABANDONO	0 días								

Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 07/10/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solamente duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solamente el comienzo			
	Hito inactivo		solamente fin			