Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1					
2		**Proyecto**	**1104.75 días**	**mié 26/9/18**	**lun 4/10/21**
3		***COCLE***	**1026.75 días**	**mié 26/9/18**	**dom 18/7/21**
4		***Caseta tipo D***	3 días	lun 3/2/20	jue 6/2/20
5		***PUENTE SOBRE EL RÍO CHIGUIRÍ ARRIBA (LOMA GRANDE)***	**623 días**	**mié 26/9/18**	**mié 10/6/20**
24		***PUENTE SOBRE EL RÍO LURA (BOCA DE TULÚ)***	**876 días**	**mié 26/9/18**	**jue 18/2/21**
43		***PUENTE SOBRE EL RÍO BITO (BAJITO DE SAN MIGUEL)***	**951 días**	**mar 11/12/18**	**dom 18/7/21**
62		***PUENTE SOBRE EL RÍO GAITA (HUACAS DE QUIJÉ)***	**612 días**	**mié 26/9/18**	**sáb 30/5/20**
81		***HERRERA***	**1104.75 días**	**mié 26/9/18**	**lun 4/10/21**
82		***Caseta tipo D***	3 días	mié 26/5/21	vie 28/5/21
83		***PUENTE SOBRE EL RÍO LA VILLA (LA PLAYITA)***	**974.38 días**	**lun 4/2/19**	**lun 4/10/21**
84		ESTUDIOS Y DISEÑOS	842 días	lun 4/2/19	mar 25/5/21
85		LIMPIEZA Y DESARRAIGUE / DESMONTE	2 días	mié 26/5/21	jue 27/5/21
86		REMOCION DE PUENTE PEATONAL	12 días	dom 12/9/21	jue 23/9/21
87		EXCAVACION	9 días	vie 28/5/21	sáb 5/6/21
88		EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	3 días	dom 6/6/21	mar 8/6/21
89		CANALES O CUNETAS PAVIMENTADAS	3 días	sáb 2/10/21	lun 4/10/21
90		ESTRUCTURAS DE HORMIGON	60 días	mié 9/6/21	sáb 7/8/21
91		ZAMPEADO	20 días	dom 12/9/21	vie 1/10/21
92		MATERIAL SELECTO O SUBBASE	3 días	mar 14/9/21	jue 16/9/21
93		BASE DE AGREGADO PETREO	3 días	vie 17/9/21	dom 19/9/21
94		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	3 días	lun 20/9/21	mié 22/9/21
95		TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFÁLTICO	3 días	jue 23/9/21	sáb 25/9/21
96		BARRERAS DE PROTECCION O RESGUARDO	4 días	dom 26/9/21	mié 29/9/21
97		PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	6 días	lun 6/9/21	sáb 11/9/21
98		LINEAS Y MARCAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO	2 días	jue 30/9/21	vie 1/10/21
99		CONFORMACION DE CALZADA	2 días	dom 12/9/21	lun 13/9/21
100		TRASLADO DE PUENTE MODULAR AL SITIO DE LA OBRA	5 días	dom 8/8/21	jue 12/8/21
101		INSTALACION DE PUENTE MODULAR	24 días	vie 13/8/21	dom 5/9/21
102		***PUENTE SOBRE EL RÍO ESQUIGUITA (PEÑAS PIETRAS)***	**915 días**	**sáb 2/2/19**	**mié 4/8/21**
120		***PUENTE SOBRE EL RÍO LA VILLA (LOS PELADEROS)***	**618 días**	**mié 26/9/18**	**vie 5/6/20**
139		***PUENTE SOBRE EL RÍO LA MATA (LAS MATAS)***	**594 días**	**mié 26/9/18**	**mar 12/5/20**
157		***LOS SANTOS***	**625 días**	**mié 26/9/18**	**vie 12/6/20**
195		***COSTOS ASOCIADOS***	977 días	mié 26/12/18	sáb 28/8/21



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS E INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES
GRUPO II

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			