14.14 Cronograma y tiempo de desarrollo de las actividades en cada fase

CRONOGRAMA PROYECTO THE WALKER

MESES

Item	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
#1	ACTUACIONES PREVIAS																														
	CELADORES																														
#2	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO																														
#3	PILOTAJE																														
#4	CIMENTACIONES																														
#5	PAVIMENTOS																														
#6	ESTRUCTURA																														
#7	ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA																														
#8	CIELOS RASOS																														
	CIELOS RASOS DE GYPSUM BOARD																														
#9	IMPERMEABILIZACIONES																														
#10	REVESTIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES																														
#11	CARPINTERÍA DE MADERA																														
#12	CARPINTERÍA DE ALUMINIO																														
#13	HERRERÍA																														
#14	ELECTRICIDAD																														
	ILUMINACIÓN EXTERIOR																														
#15	PLOMERÍA																														
#16	SISTEMAS ESPECIALES																														
#17	SISTEMA CONTRAINCENDIO																														
#18	ARTEFACTOS SANITARIOS																														
#19	ELEVADORES																														
#20	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIONES																														
#21	PINTURAS																														
#22	MOBILIARIO																														
	MUEBLES DE BAÑOS																														
#23	URBANIZACIÓN																														
	SEGÚN PROYECTO																														
#24	PISCINAS																														
	BOMBAS Y SIST. DEPURACIÓN																														
#25	ÁREA SOCIAL																														
#26	LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS																														
#27	SEGURIDAD OCUPACIONAL																														