
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. CAT. II. 
PROMOTOR: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE UNIDAD 

COORDINADORA Y EJECUTORA DE LOS PROGRAMAS 

 

 

 

OBJETO: 

 

EIA.CAT. II. ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA: 

EL DESARROLLO DE DOS PUENTES PEATONALES MARINOS ENTRE LA 

ISLA MULATUPU Y TIERRA FIRME Y, ENTRE LA ISLA SAN IGNACIO DE 

TUPILE Y LA ISLA MIRIA; UN MURO DE PROTECCIÓN ROMPEOLAS Y ÁREA 

TECHADA DE CINCO TUMBAS DE LOS ANCESTROS EN ISLA MIRIA; 

GAZEBO Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO AL BRIGADIER 

INABAGINYA EN ISLA MULATUPU; UBICADOS EN LA COMARCA GUNA 

YALA 
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ID Task Name Duration Start Finish Cost

1 Proyecto CONADES 533 days Thu 17/01/19 Thu 02/07/20 $4,265,246.50

2 Inicio 0 days Thu 17/01/19 Thu 17/01/19 $0.00

3 PRELIMINARES 425 days Fri 01/02/19 Tue 31/03/20 $425,000.00

4 Fianzas, Pólizas, Letreros, caseta, Permisos de 
Construcción y Placa de Marmolina

59 days Fri 01/02/19 Sun 31/03/19 $415,000.00

5 Fondo de seguridad Ocupacional, Higiene y salud en el 
trabajo

425 days Fri 01/02/19 Tue 31/03/20 $10,000.00

6 ESTUDIOS, DISENO Y PLANOS 119 days Fri 01/02/19 Thu 30/05/19 $245,000.00

7 Trabajos de Batimetría, Estudio Oceanográfico y 
Meteorológicos, etc. Presentación de memorias y 
planos.

119 days Fri 01/02/19 Thu 30/05/19 $165,000.00

8 Estudios de Impacto Ambiental 119 days Fri 01/02/19 Thu 30/05/19 $80,000.00

9 CONSTRUCCION 398 days Sat 01/06/19 Thu 02/07/20 $3,530,246.50

10 COMUNIDAD DE MULATUPU 185 days Sat 01/06/19 Mon 02/12/19 $1,171,386.50

11 Construcción de Gazebo y Restauración del 
Monumento de Inabaginya

61 days Tue 01/10/19 Sat 30/11/19 $64,986.50

12 Construcción del Puente de Mulatupu 185 days Sat 01/06/19 Mon 02/12/19 $1,106,400.00

13 Remoción de instalaciones que se encuentren 
dentro del área propuesta para la construcción 
del puente

61 days Tue 01/10/19 Sat 30/11/19 $31,200.00

14 Fundaciones 61 days Sat 01/06/19 Wed 31/07/19 $389,500.00

15 Estructura 92 days Sat 01/06/19 Sat 31/08/19 $261,070.00

16 Losa para paso del puente, resistente a 
ambiente marino

62 days Sun 01/09/19 Fri 01/11/19 $159,900.00

17 Cubierta y estructura de techo 61 days Thu 01/08/19 Mon 30/09/19 $129,150.00

18 Iluminación del puente 30 days Sat 02/11/19 Sun 01/12/19 $35,000.00

19 Construcción de accesos al puente 31 days Sat 02/11/19 Mon 02/12/19 $44,000.00

20 Suministro e instalación de barandales 62 days Sun 01/09/19 Fri 01/11/19 $56,580.00

21 COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE TUPILE E 
ISLA MIRIA

276 days Tue 01/10/19 Thu 02/07/20 $1,737,860.00

22 Puente de San Ignacio de Tupile - Isla Miria 276 days Tue 01/10/19 Thu 02/07/20 $1,737,860.00

23 Remoción de instalaciones que se encuentren 
dentro del área propuesta para la construcción 
del puente, donde sea requerido, y remoción 
del puente existente.

30 days Fri 01/11/19 Sat 30/11/19 $20,000.00

24 Fundaciones 61 days Fri 01/11/19 Tue 31/12/19 $702,000.00

25 Estructura 122 days Tue 01/10/19 Thu 30/01/20 $495,300.00

29 Losa para paso del puente, resistente a 
ambiente marino

30 days Fri 31/01/20 Sat 29/02/20 $195,000.00

30 Cubierta y estructura de techo 62 days Sun 01/03/20 Fri 01/05/20 $163,800.00

31 Iluminación del puente 62 days Sat 02/05/20 Thu 02/07/20 $40,000.00

32 Construcción de accesos al puente 61 days Sun 01/03/20 Thu 30/04/20 $50,000.00

33 Suministro e instalación de barandales 62 days Sun 01/03/20 Fri 01/05/20 $71,760.00

34 Construcciones en Isla Miria 152 days Wed 01/01/20 Sun 31/05/20 $621,000.00

35 Construcción de Estructura techada de tumbas 
existentes de 5 m x 5 m

61 days Wed 01/01/20 Sun 01/03/20 $45,000.00

36 Construcción de rompeolas 91 days Mon 02/03/20 Sun 31/05/20 $576,000.00

37 Seguridad de la Obra 305 days Thu 01/08/19 Sun 31/05/20 $65,000.00

38 Fin 0 days Thu 02/07/20 Thu 02/07/20 $0.00
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