
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado

0 Plan‐SE ISLA COLÓN 422 días 18/04/2016 01/12/2017 16%
1 INGENIERÍA 297 días 18/04/2016 09/06/2017 55%
2 INGENIERÍA BÁSICA (UNIFILAR, IMPLANTACIÓN, LISTA DE 

MATERIALES)
22 días 18/04/2016 17/05/2016 100%

3 APROBACIÓN EDEMET 5 días 18/05/2016 24/05/2016 100%
4 TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA y OTROS 40 días 02/05/2016 24/06/2016 100%
5 INGENIERÍA LICITACIÓN OC 109 días 27/06/2016 25/11/2016 67%
6 INGENIERÍA PCI (DETECCIÓN) 21 días 19/10/2016 25/11/2016 70%
7 INGENIERÍA LICITACIÓN MEM 94 días 18/07/2016 25/11/2016 66%
8 INGENIERÍA CONSTRUCTIVA OC 32 días 22/02/2017 06/04/2017 0%
9 INGENIERÍA CONSTRUCTIVA MEM 43 días 22/02/2017 21/04/2017 0%
10 INGENIERÍA P&C 30 días 01/05/2017 09/06/2017 0%
11 PROPUESTA DE INVERSIÓN PI 0 días 25/11/2016 25/11/2016 0%
12 LICITACIÓN y ADJUDICACIÓN OC  66 días 16/12/2016 17/03/2017 0%
13 LICITACIÓN y ADJUDICACIÓN MEM 66 días 16/12/2016 17/03/2017 0%
14 SUMINISTROS 346 días 25/05/2016 25/09/2017 10%
15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GIS 34,5 Y 13,8 kV 21 días 25/05/2016 22/06/2016 100%
16 SOLPED+LICITACIÓN+ADJUDICACIÓN GIS 34,5 kV 88 días 22/07/2016 23/11/2016 40%
17 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESTO DE EQUIPOS 33 días 04/10/2016 21/11/2016 80%
18 SOLPED+LICITACIÓN+ADJUDICACIÓN RESTO DE EQUIPOS 66 días 22/11/2016 23/02/2017 0%
19 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA 29 días 07/07/2016 16/08/2016 100%
20 SOLPED+LICITACIÓN+ADJUDICACIÓN TRANSFORMADOR 

POTENCIA
88 días 17/08/2016 21/12/2016 10%

21 FABRICACIÓN + FAT + TRANSPORTE A OBRA 216 días 24/11/2016 25/09/2017 0%
22 GIS 34,5 kV  176 días 24/11/2016 31/07/2017 0%
23 Transformador Potencia 34,5 kV‐13,8 kV 198 días 22/12/2016 25/09/2017 0%
24 CELDAS 13,8 kV 176 días 24/11/2016 31/07/2017 0%
25 BANCO DE CONDENSADORES 154 días 22/12/2016 25/07/2017 0%
26 TRANSFORMADOR SSAA 66 días 22/12/2016 23/03/2017 0%
27 ARMARIOS 154 días 22/12/2016 25/07/2017 0%
28 CONSTRUCCIÓN 258 días 29/11/2016 24/11/2017 0%
29 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 66 días 29/11/2016 01/03/2017 0%
30 OBRAS CIVILES 132 días 20/03/2017 19/09/2017 0%
31 MONTAJE 66 días 25/08/2017 24/11/2017 0%
32 PCI 15 días 06/11/2017 24/11/2017 0%
33 PUESTA EN SERVICIO 5 días 27/11/2017 01/12/2017 0%
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