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ITEM ACTIVIDAD

PREELIMINARES

1 APROBACIONES

2 PERMISOS

3 ACCESOS PRELIMINARES COROTU

4 ACCESOS PRELIMINARES MARINA

5 GARITA DE CONTROL

6 PREELIMINARES ELECTRICIDAD

7 PREELIMINARES PLOMERIA

8 PREELIMINARES SISTEMA SEPTICO

9 OFICINA DE VENTAS

10 TOPOGRAFIA GENERAL

11 CONSTRUCCION CAMPAMAENTOS

12 ADECUACIONES ELECTRICIDAD PROVISIONAL

13 ADECUACIONES AGUA PROVISIONAL

14 ALMACEN/DEPOSITO

15 SERVICIOS PROVISIONALES

16 CALLES Y ACCESOS INTERNOS

17 ACUEDUCTOS

18 ELECTRICIDAD

19 PUENTES

20 PLANTA DE TRATAMIENTO

21 TOPOGRAFIA LOTES

22 TERRACERIA

23 SERVICIOS COMUNES

24 CASETA DE BOMBEO

25 CASETA DE GAS

26 TELECOMUNICACIONES

27 ALUMBRADO PUBLICO

28 CAPILLA

29 CASETAS DE TRANSFORMADORES

30 CAMPOS DE GOLF

31 HOTEL

32 BOUTIQUE HOTEL

33 SPA

34 CASA CLUB

35 CONDOMINIO C3R1 (110 M2)

36 CONDOMINIO C3R1 (150 M2)

37 CONDOMINIO C3R1 (225 M2)

38 CONDOMINIO C3R1 (110 M2)

39 CONDOMINIO C3R1 (150 M2)

40 CONDOMINIO C3R1 (225 M2)

41 CONDOMINIO C3R1 (110 M2)

42 HOTEL VILLAS

43 ANFITEATRO

44 VIVIENDAS PAREADAS (DUPLEX) (180 M2)

45 VIVIENDA UNIFAMILIAR (190 M2)

46 AREA DE PISCINA

47 AREA DEPORTIVA

48 VIVIENDAS UNIFAMILIAR C3R1 (450 M2)

49 CLINICA

50 AREA DE RELAJACION

51 CONDOMINIO

52 CONDOMINIO

53 CLINICA

54 ALMACEN DE GOLF

55 CENTRO ECUESTRE

56 LA MARINA

TOTAL DE EJECUCION DEL PROYECTO

ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO COROTU-CHIRIQUI

MESES DE EJECUCION

ETAPA 7 ETAPA 8 ETAPA 9

72 MESES

ETAPA 0 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3


