

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Fecha de ingreso	Equipo	Actividad
Abril 2019	Hidromex, tractor - 02	Excavaciones, actividades varias.
Mayo 2019	Rola - 03	Conformación de terreno.
Junio 2019	Rola – 03, tractor – 02, hidromex, retroexcavadora – 03 (se mantienen los 3 equipos)	Compactación de terreno, excavaciones para canales pluviales, trabajos varios.