

Cronograma de Ejecución de la Obra																																																			
Actividades		MESES																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
1	Planificación	█	█	█																																															
2	Preparación del terreno (corte, relleno, nivelación, compactación)			█	█	█																																													
3	Obras Provisionales (Const. De casetas, oficinas, apartamento modelo, misc.)				█	█																																													
4	Infraestructura eléctrica				█	█											█	█												█	█																				
5	Infraestructura Sanitaria, Pluvial y Acueducto				█	█	█											█	█	█											█	█	█																		
6	Construcción de vialidad y aceras					█	█	█														█	█	█																											
7	Construcción del edificio E1 y estacionamientos				█	█	█	█	█	█	█	█	█																																						
8	Construcción del edificio E2 y estacionamientos					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																																			
9	Construcción del edificio E3 y estacionamientos									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																																
10	Construcción del edificio E4 y estacionamientos												█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																													
11	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas residuales No. 1.				█	█	█																																												
12	Construcción de la Casa Club								█	█	█	█	█	█	█	█																																			
13	Desarrollo de Áreas verdes y Parque infantil						█	█					█	█			█	█															█	█					█	█	█										
14	Construcción de Canchas de usos múltiples														█	█																																			
15	Construcción del edificio E5 y estacionamientos																				█	█	█	█	█	█	█	█	█																						
16	Construcción del edificio E6" y estacionamientos																						█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																			
17	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas residuales No. 2.																			█	█																														
18	Construcción del edificio E7 y estacionamientos																																		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█							
19	Construcción del edificio E8 y estacionamientos																																			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
20	Construcción del edificio E9 y estacionamientos																										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
21	Limpieza				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
22	Permiso de ocupación													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
23	Desarrollo 4ta. Etapa viviendas unifamiliares (*)																																																		

(\*) No está definida