

PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

## J. Cronograma del Proyecto

**REHABILITACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ESTE  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA II**

Fecha: Septiembre 2024

PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

INTERVIAL CHILE


**PROYECTO DE PLAN DE OBRA**

Id	Nombre de tarea	Calendario
1	<b>CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PROYECTO PANAMERICANA ESTE</b>	-1   1   2   3   S2   4   5   6   7   8   9   S3   10   11   12   13   14   15   S4   16   17   18   19   20   21   S5   22   23   24   25   26   27   S6   28   29   30   31   32   33   S7   34   35   36   37   38   39   S8   40   41   42   43   44   45   S9   46   47   48   49   50   51   S10   52   53   54   55   56   57   S11   58   59
2	<b>Inicio</b>	
3	<b>ETAPA PRECEDENTE</b>	
4	Perfeccionamiento del contrato	01 oct
5	MOP emite orden a proceder	01 oct
6	Fondeo de las Subcuenta Supervisión	06 oct
7	Consignación en el Fideicomiso del primer Aporte Mínimo de Capital	06 oct
8	Pago de la Comisión de Éxito	15 oct
9	Presentación al MOP del Sistema de gestión Ambiental y social contractual SGAS	01 dic
10	Presentación del Contrato de Diseño o del Contrato de Diseño y Construcción	
11	Suscripción del Acta de Inicio de la Etapa Preconstrucción	11 oct
12	<b>ETAPA PRECONSTRUCCIÓN</b>	
13	Recepción de la Vía y demás infraestructura que hace parte del Proyecto	01 dic
14	Habilitación CCO provisional	01 dic
15	Implementación Sistema informático de contabilización y control (SICC)	01 dic
16	<b>Estudios Técnicos</b>	
17	Estudio de Tráfico	
18	Estudio Topográfico	
19	Mecánica de Suelos	
20	Estudio de hidrología y hidráulica	
21	Estudio de trazado y diseño geométrico	
22	Estudio de estabilidad y estabilización de taludes	
23	Estudio diseño del pavimento	
24	Evaluación Puentes y Estructuras	
25	Estudio Drenaje y Saneamiento	
26	Estudio de Seguridad Vial-IRAP	
27	Estudio Desvíos de Transito	
28	Inventario Utilidades públicas	
29	Gobierno Corporativo	
30	Plan contra el lavado de activos y financiación del terrorismo	
31	Plan de contingencia y emergencia	
32	Estudio de Impacto Social y Ambiental Aprobado	
33	Gestión de Permisos y Licencias	
34	PGAS Construcción y Operación y actualización del Sistema de Gestión Social-Ambiental	
35	Plan de Obra	
36	Plan de Operación y Plan de Mantenimiento: Para las Etapas de Preconstrucción y Construcción	

**REHABILITACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ESTE  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA II**


Fecha: Septiembre 2024

PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS






PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS




PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS



**REHABILITACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO POR  
ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DE LA CARRETERA  
PANAMERICANA ESTE  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA II**

Fecha: Septiembre  
2024

PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS



**REHABILITACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ESTE  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA II**

Fecha: Septiembre  
2024

PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS



**REHABILITACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO POR  
ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DE LA CARRETERA  
PANAMERICANA ESTE  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA II**

Fecha: Septiembre  
2024

PROMOTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

