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15.7 Anexo 7. Volante Informativa dentro del Plan de Participación Ciudadana.  
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15.8 Anexo 8. Impacto Vial de los campamentos Oeste del proyecto Cuarto 
Puente sobre el Canal. 
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1     INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es considerado una de las obras más 
grandes del país, luego de la ampliación del Canal de Panamá, según el MOP. El proyecto 
además de dar continuidad a la red vial y suplir las necesidades de tránsito, contemplará la 
estructura de la futura Línea 3 del Metro de Panamá. 

 
Además de la estructura atirantada sobre  el Canal de Panamá, el proyecto  incluye un 
intercambiador en el  Lado Este  del Canal en Albrook frente al Aeropuerto Marcos A. 
Gelabert y otro en el Lado Oeste con la Carretera Panamericana y la vía hacia Veracruz. 

 
Entre las diversas actividades a realizarse para el proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de 
Panamá, se encuentra el traslado de materiales necesarios para la obra, los cuales tendrán 
como origen los distintos campamentos localizados tanto en el lado este como en el oeste, 
motivo por lo cual el tránsito vehicular a lo largo de estas rutas de traslado podría verse 
afectado. 

 

 
El objetivo del presente  informe es evaluar el impacto que tendrá la ubicación de los 
campamentos del proyecto sobre el tránsito de paso, producto del transporte de materiales 
durante los trabajos constructivos, particularmente sobre el siguiente punto: 

 
1.   Intersección de Carretera Panamericana con los accesos a la vía hacia 
Veracruz. 

 
Los resultados de este análisis servirán de insumo para el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), del proyecto de construcción del 4to Puente sobre el Canal de Panamá. 

 
El proyecto se desarrollará al norte del actual Puente de las Américas, en una amplitud que 
se extiende desde el Lado Este del Canal de Panamá, involucrando vías como la Av. Omar 
Torrijos Herrera, Corredor Norte, Av. de La Amistad, intercambiador de Albrook  y Av. 
Emanuel Vergara, hasta el Lado Oeste del Canal de Panamá conectando con la Carretera 
Panamericana, Vía Borinquen y la Vía hacia Veracruz. La figura 1 muestra la localización 
del alineamiento del proyecto descrita. 

 
El informe presenta información de condiciones existentes físicas de las calles que pueden ser 
impactadas por el proyecto, datos del tránsito de paso sobre esas vías, análisis de los aforos 
vehiculares identificación de posibles impactos al tránsito y propuestas de medidas de 
mitigación para los mismos.
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Figura 1. Localización del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con google earth. 
 

2     CONDICIONES EXISTENTES 
 

2.1    Condiciones de las vías involucradas. 
 

Se realizó una inspección visual en campo en la cual se determinaron las condiciones de las 
vías a ser utilizadas por los camiones en sus diferentes recorridos y que pudieran tener 
posibles afectaciones. 

 
Las mismas se describirán a continuación y se presentan fotografías de tal forma que se 
obtenga una mejor visión de las características del área. 

 
a.   Carretera Panamericana: 

 

La vía presenta 4 carriles (2 por sentido), con una superficie de rodadura de material de 
asfalto,  en  buen  estado.  Se  observa  una  buena  señalización  vertical  y  horizontal. 
Presenta espacios de grama por tramos y acera a la altura del acceso a Panamá Pacífico. 
La separación de los sentidos de circulación se encuentra dada por barreras de concreto, 
mientras que los bordes varían entre hombros pavimentados y no pavimentados y en 
ciertos tramos contempla barreras metálicas tipo flex beam.
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Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía 1. Carretera Panamericana

 
b.  Vía hacia Veracruz y accesos: 

 
La vía opera con 2 sentidos de circulación (1 por sentido). Presenta un pavimento de 
material asfaltico en buen estado. La señalización horizontal se observa en estado regular 
a malo y la vertical en estado regular y escasa. No contempla espacio de acera ni de 
grama. Los bordes de la vía son hombros de gravilla y en ciertos tramos no 
existen. 

Fotografía 2, 3 y 4. Vía hacia Veracruz y accesos. 

 
Fuente: elaboración propia. 
Nota: Acceso desde el Puente de las Américas hacia Veracruz.
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Fuente: elaboración propia. 
Nota: Acceso desdeVeracruz hacia Puente de las Américas. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
Nota: Acceso desde Arraiján hacia Veracruz. 

 
2.2    Tránsito Vehicular. 

 
Con el objetivo de conocer el tránsito existente que se moviliza por las vías en estudio, se 
realizaron dos aforos vehiculares tipo intersección el día martes 9 de abril de 2019, el cual 
se programó parcial de cuatro horas en la mañana (5:00 a 9:00 a.m.) y cuatro horas en la tarde 
(4:00 a 8:00 p.m.). Las fotografías 5 y 6 muestran al personal realizando el aforo en campo.
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Fotografía 5 y 6. Personal ejecutando conteo vehicular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

El aforo se realizó en el punto descrito a continuación: 
 

2.   Intersección de Carretera Panamericana con los accesos a la vía hacia Veracruz. 

El punto de aforo se muestra en la figura 2 con el número 2.  

Los vehículos contados por movimiento se clasificaron en tres grupos: sedanes, buses y 
camiones. Los vehículos clasificados como sedanes corresponden a los tipos 1, 2 y 3 de la 
clasificación oficial de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, los buses al tipo 4 y 
los camiones a los tipos 5 en adelante. La figura 3 muestra los movimientos aforados por 
intersección. 

Figura 2. Puntos de Aforo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con google earth
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Figura 3. Movimientos Aforados Punto 2. 

 
Fuente: Elaboración propia con google earth. 

 
La tabla 1 presenta los resultados de este aforo por tipo de vehículo y movimiento. El Anexo 
A muestra los resultados en detalle. 

 
Tabla 1. Resumen de resultados en la Intersección de la Carretera Panamericana con 

los accesos a la vía hacia Veracruz. 
 

Tipo de Vehículo 
Movimientos 

1 2 3 4 5 6 
Periodo matutino (5:00 – 9:00a.m.) 

Sedan 4,101 19,262 1,259 67 414 2,568 
Buses 230 682 29 2 17 120 
Camiones 74 65 9 13 20 30 
Total 4,405 20,009 1,297 82 451 2,718 

Periodo vespertino (4:00 – 8:00 p.m.) 
Sedan 21,085 2,608 685 17 128 943 
Buses 660 108 20 0 2 45 
Camiones 57 38 5 0 3 16 
Total 21,802 2,754 710 17 133 1,004 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Nota:    Mov. 1: Desde Ciudad de Panamá hacia Arraiján. 

Mov. 2: Desde Arraiján hacia Ciudad de Panamá. 
Mov. 3: Desde Veracruz hacia Ciudad de Panamá. 
Mov. 4: Desde Arraiján hacia Veracruz. 
Mov. 5: Desde Veracruz hacia Arraiján. 
Mov. 6: Desde Ciudad de Panamá hacia Veracruz.
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En la siguiente tabla se presenta un resumen del total de vehículos aforados por intersección 
tanto en hora pico matutina como vespertina en ambos sentidos. 

 
Tabla 2. Resumen de resultados en hora pico por intersección. 

Intersección Total de vehículos en hora pico 
1. Intersección de Carretera Panamericana 

con los accesos a la vía hacia Veracruz. 
8:00 - 9:00 a.m. 4:45 - 5:45 

9,454 7,993 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Sumado a esto, se calculó el porcentaje de vehículos pesados que transita por el área en 
estudio. Lo mismo será mostrado a continuación. 

 
 

Tabla 3. Resumen de porcentajes de vehículos pesados (VP) en el punto de aforo 2 
Lado Oeste. Intersección de Carretera Panamericana con los accesos a la vía hacia 

Veracruz. 
 

 Movimientos 
1 2 3 4 5 6 

Periodo PICO matutino (8:00 - 9:00 a.m.) 
Volumen 1,953 6,704 258 46 113 380 
VP 178 176 9 9 28 13 
%  VP 9.1% 2.6% 3.5% 19.6% 24.8% 3.4% 

Periodo PICO vespertino (4:45 - 5:45 p.m.) 
Volumen 6,737 783 211 7 40 215 
VP 158 49 11 0 0 10 
%  VP 2.3% 6.3% 5.2% 0.0% 0.0% 4.7% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En  la  tabla  3  se  puede  contemplar  que  el  porcentaje  de  vehículos  pesados  (buses  y 
camiones) es mayor en  la hora pico matutina que en la vespertina, a excepción de los 
movimientos  2,  3  y 6,  que  presentan  mayor  porcentaje  de  camiones  en  la  hora  pico 
vespertina.  En  esta  intersección  se  observó  que  los  movimientos  con  mayor  flujo  de 
vehículos pesados se dan en la hora pico matutina y corresponden a los movimientos 1 con 
178  vehículos  pesados  seguido  por  el  movimiento  2  con  176  y  corresponden  a  los 
movimientos desde y hacia la Ciudad de Panamá. 

 
3     UBICACIÓN DE CAMPAMENTOS, PROVEEDORES Y SITIOS DE DEPÓSITO 

 

 
Se presenta a continuación una descripción de las instalaciones que estarán dando soporte a 
las mismas y que serán objeto de este análisis. 

 
En el Lado Oeste se dispondrá de instalaciones de fabricación de materiales (planta de 
concreto y prefabricados), oficinas y sitios de almacenamiento de la obra, las cuales se 
encuentran ubicadas al en áreas aledañas a las Esclusas de Miraflores en Cocolí y al margen
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suroeste del proyecto en Farfán. El acero estará importándose o bien por barco desde China 
o Turquía  y llegará al Puerto de Cocolí o bien por carretera desde Costa Rica, y será 
almacenado en los sitios de acopio. 

 
Figura 4. Ubicación de Proveedores Lado Oeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con google earth. 
 

3.1    Sitio de disposición de residuos. 
 

Tanto para el Lado este y Oeste se tiene contemplado que el sitio de disposición final de los 
materiales  será  el  Relleno  Sanitario  Cerro  Patacón.  Sin  embargo,  los  residuos  de 
excavación del  Lado Oeste  también podrán disponerse en el área del  campamento de 
Farfán.
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Figura 5. Ubicación de los sitios de disposición de residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con google earth. 
 

3.2    Sitio de Canteras. 
 

Además de los materiales ya mencionados, se estará transportando otros materiales como 
grava y arena, desde la cantera de Vacamonte, ubicada próxima al Puerto de Vacamonte, 
como se pude apreciar en la figura 6.
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Figura 6. Ubicación de la cantera de Vacamonte. 

 
Fuente: Elaboración propia con google earth. 

 
4     DESCRIPCIÓN DE RUTAS 

 
 

4.1    Ruta desde los sitios de acopio y campamento del Lado Oeste. 
 

Saliendo desde Cocolí por vía Borinquen hasta la Carretera Panamericana donde se incorpora 
en dirección hacia la Ciudad de Panamá hasta llegar al área del proyecto. Aproximadamente 
un tramo de 3.5km. Para el retorno se utilizará las vías de acceso a Veracruz. 

 
4.2    Ruta hacia Relleno Sanitario Cerro Patacón. 

 
Parte de los desechos generados en el Lado Oeste podrán ser igualmente trasladados al 
Relleno Sanitario Cerro Patacón. Partiendo del área del proyecto a través de la Carretera 
Panamericana en dirección hacia Arraiján, se realizará giro a la derecha a la altura del 
supermercado Xtra de Arraiján por la calle La 2000 y se continúa directo hasta el 
intercambiador  de  Burunga,  para luego  girar  a  la  derecha  hacia  la  Vía Centenario  en 
dirección al Puente Centenario y continuar su recorrido hasta llegar al sitio de disposición. 
Aproximadamente un tramo de 30.00 km.
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4.3    Ruta desde Cantera Vacamonte. 

 
Desde la Cantera Vacamonte, se transitará por medio de la calle principal de Vista Alegre 
(Vía al  Puerto  de Vacamonte),  hasta  girar  a la  derecha en  el  intercambiador  hacia la 
Autopista Arraiján-La Chorrera en dirección a la Ciudad de Panamá. Continúa directo 
sobre la autopista en dirección a la vía Centenario, siguiendo su recorrido por la misma 
hasta llegar al intercambiador con la Av. Omar Torrijos Herrera en donde realizará giro a la 
derecha  para  incorporarse  a  la  misma  y llegar  al  área  del  proyecto  en  el  Lado  Este. 
Aproximadamente un tramo de 33.00 km. 

 
Desde la Cantera Vacamonte, se transitará por medio de la calle principal de Vista Alegre 
(Vía al  Puerto  de Vacamonte),  hasta  girar  a la  derecha en  el  intercambiador  hacia la 
Autopista Arraiján-La Chorrera en dirección a la Ciudad de Panamá. Continúa  directo 
sobre la autopista hasta girar a la derecha por la Carretera Panamericana y llegar al área del 
proyecto en el Lado Oeste. Aproximadamente un tramo de 22.00 km. 

 
Las  figuras  7  a  9  presentan  las  rutas  para  camiones  descritas  anteriormente.
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5     AFECTACIONES AL TRÁNSITO DE PASO. 
 

Dentro del flujo de actividades que se desarrollarán en el proyecto, se puede indicar que los 
proveedores con mayor influencia sobre el mismo son los que despachan y recolectan los 
materiales que se describen a continuación, con sus viajes proyectados por día, periodo en 
el cual se realizará el traslado y tipo de vehículo que lo transportará: 

 
Tabla 4. Generación de viajes por materiales del Proyecto. 

 Material Tipo de Vehículo Traslado Viajes diarios 
 
 
 
 

Lado Oeste 

 

Vigas 
 

Plataforma 45 ton 
 

Nocturno 
 

2 
 

Concreto 
 

Mixer 9m3 
 

Diurno 
 

21 
 

Insumos Volquete 10/20 
m3 

 

Diurno 
 

16 
 
Fuente: Elaboración propia con información de CPCP. 

 
En total se estima que el proyecto genere un aproximado de 39 viajes para el Lado Oeste. 

 
 

Asumiendo una semana hábil de 6 días (5 días en horario regular de 8 horas y una media 
jornada), se obtiene un movimiento de carga promedio de 5 viajes por hora aproximadamente 
para el Lado Oeste. 

 

 
El horario de transporte de carga se estima entre 7:00a.m. y 4:00p.m. (lunes a viernes) y de 
7:00a.m. a 1:00p.m. (sábados). Por otro lado, el traslado de vigas se realizará en horarios 
nocturnos, reduciendo de manera significativa la afectación al tránsito. 

 
 

En orden de conocer el impacto sobre el tráfico actual producido por los viajes generados por 
las distintas actividades relacionadas a la elaboración del proyecto, se utilizaron los datos 
de generación y transporte de materiales, así como la información de los aforos vehiculares 
realizados en el área de influencia. 

 
A continuación, se presenta una comparación del tráfico generado por los camiones, que 
proveerán y recolectarán materiales e insumos del proyecto, versus el tráfico de paso de las 
vías propuestas a utilizar para rutas de sus recorridos. 

 
El aforo que se consideró para este análisis corresponde al de la intersección de Carretera 
Panamericana con los accesos a la vía hacia Veracruz. 

 
 

La Tabla 5, presenta las principales vías a utilizar por los proveedores y sus volúmenes 
vehiculares de tránsito de paso actual y vehículos pesados durante la hora pico matutina y 
vespertina.
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Tabla 5. Volumen de tráfico de paso y vehículos pesados, durante la hora pico 

matutina y vespertina de las vías a utilizar como rutas de transporte, hacia y desde los 

sitios proveedores y sitio de depósito. 
Vías Afectadas Hora Pico Tránsito de Paso Vehículos Pesados 

1. Intersección de Carretera 

Panamericana con los 

accesos a la vía hacia 

Veracruz. 

 

8:00 - 9:00 a.m. 
 

9,454 
 

413 
 

4:45 - 5:45 p.m. 
 

7,993 
 

228 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Las  siguientes  tablas  muestran  el  porcentaje  de  vehículos  pesados  generados  por  el 
proyecto durante la hora pico en comparación con el tránsito de paso total y el tránsito de 
paso de vehículos pesados actuales. 

 
 

Tabla 6. Porcentaje de vehículos pesados generados por el proyecto durante la hora 

pico en comparación con el tráfico de paso total hacia y desde los proveedores y sitio 

de depósito. 
Vías Afectadas Hora Pico % Representativo 

 
1. Intersección de Carretera 

Panamericana con los accesos a la 

vía hacia Veracruz. 

 
8:00 - 9:00 a.m. 

 
0.1% 

 

4:45 - 5:45 p.m. 
 

0.1% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Tabla 7. Porcentaje de vehículos pesados generados por el proyecto durante la hora 

pico en comparación con el tráfico de paso de vehículos pesados hacia y desde los 

proveedores y sitio de depósito. 
Vías Afectadas Hora Pico % Representativo 

 
 

1. Intersección de Carretera 

Panamericana con los accesos a la 

vía hacia Veracruz. 

 
8:00 - 9:00 a.m. 

 
1.2% 

 
 

4:45 - 5:45 p.m. 

 
 

2.2% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tomando en consideración el volumen de vehículos pesados que transitan en la actualidad 
durante  la  hora  pico  en  la  intersección  de  acceso  a  la  vía  hacia  Veracruz,  los  viajes 
estimados del proyecto y la premisa de que los viajes diarios se proyectan a 8 horas laborales, 
se puede concluir que:
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• El total de viajes generados del proyecto, representa el 1.2% de los vehículos pesados 

y el 0.1% del total de vehículos que transitan por la intersección de acceso a la vía 
hacia Veracruz en la hora pico matutina (8:00 – 9:00 a.m.). 

• El total de viajes generados del proyecto, representa el 2.2% de los vehículos pesados 
y el 0.1% del total de vehículos que transitan por la intersección de acceso a la vía 
hacia Veracruz en la hora pico vespertina (4:45 – 5:45 p.m.). 

 
 

En general, para la condición crítica, se puede observar que la afectación de los viajes 
generados por el proyecto para el Lado Oeste versus  el  tráfico  de  paso  total  y  el  tráfico 
de paso de vehículos pesados actuales en promedio generan en su mayoría menos de 10% 
de viajes, lo cual no es una afectación significativa a las vías que van a ser utilizadas como 
rutas para el transporte de materiales. 

 
5.1    Temporalidad, impacto resultante y medidas de mitigación. 

 
Para estimar las  afectaciones  por la duración  de traslados,  se ha contemplado  que las 
duraciones de 6 meses o menos sean considerados de temporalidad corta, entre 6 y 12 
meses, temporalidad media y más de 12 meses temporalidad larga. 

 
Vigas: Si bien su impacto sobre la capacidad de la vía es importante, la medida de mitigación 
propuesta es realizar su movilización en horarios nocturnos y de madrugada, reduciendo  de 
manera  significativa  la  afectación  al  tránsito  y mejorando  el  tiempo  de llegada a obra. 
Se considera temporalidad larga e impacto bajo prolongado. 

 
Concreto: se utilizarán plantas de concreto cercanas en ambos lados del proyecto, y se 
mantendrá un espacio de espera dentro del área de ocupación del proyecto. Sumado a ello 
se proponen vaciados en periodos especiales, ya que los camiones se ubicarán dentro del 
área de ocupación del proyecto, es decir, no afectaría el tráfico existente. Se estima 
temporalidad larga e impacto bajo prolongado 

 
Insumos: se dispondrán sitios de acopio para el almacenamiento de materiales, campamentos 
y oficinas en cada lado del Canal de Panamá, de tal forma sean próximas al área del proyecto. 
Importante indicar que se emplearán máquinas de hidrolavado para la limpieza de camiones 
antes de su movilización para evitar contaminación en las vías. Se estima temporalidad larga 
e impacto bajo prolongado. 

 
Se consideran impactos bajos prolongados debido a que los traslados se realizarán o bien en 
horarios nocturnos o bien en horas valles, lo que disminuirá de manera significativa el 
impacto sobre el tráfico de paso durante el tiempo de elaboración del proyecto. 

 
A continuación, se presenta una tabla resumen que indica los elementos a trasladar, la 
cantidad de viajes diarios y el periodo del día en el cual serán movilizados, el impacto 
resultante y las medidas de mitigación propuestas.
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Tabla 8. Resumen de temporalidad, impactos y medidas de mitigación. 

  
Elementos 

Cantidad 
de viajes 
diarios 

 

Periodo de 
traslado 

 
Temporalidad 

 

Impacto 
Resultante 

 

Medida de 
mitigación 

 
 
 
 
 
 

Lado 
Oeste 

 

Vigas 
 

2 
 

Nocturno 
 

Larga Bajo 
Prolongado 

1. Traslado 
Nocturno 

 
 

Concreto 

 
 

21 

 
 

Diurno 

 
 

Larga 

 
 

Bajo 
Prolongado 

1. Cercanía de 
plantas al proyecto. 

2. Limpieza de 
camiones antes de 
su movilización 

 
 

Insumos 

 
 

16 

 
 

Diurno 

 
 

Larga 

 
 

Bajo 
Prolongado 

1. Cercanía de sitio 
al proyecto. 

2. Limpieza de 
camiones antes de 
su movilización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6     OTRAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
 

Con el objetivo de mitigar los inconvenientes que puedan causar las distintas facilidades que 
requerirá el proyecto para su desarrollo, se presentan a continuación propuestas adicionales 
de soporte al manejo de tránsito de los equipos pesados. 

 
•   Policías: 

 

Se contratarán agentes de policía en su tiempo de franquicia, cuando las actividades así lo 
requieran, para el control del tránsito en zonas de trabajo, por ejemplo, control de entrada y 
salida  de  equipos  pesado,  transporte  de  equipos  con  anchos  fuera de  las  dimensiones 
regulares, etc. con el objetivo de agilizar a los conductores. 

 

•   Banderilleros 
 

Cuando  sea  requerido  por  las  operaciones  de  equipos  o  transporte  de  materiales,  se 
utilizarán “Banderilleros” para que guíen mediante el uso de “banderas” o señales de “alto” 
y “siga” a los conductores, para mantener un tránsito organizado en las proximidades del área 
del proyecto. También se propone crear un programa de capacitación con la Autoridad del 
Tránsito y Transporte, para que los banderilleros sirvan de apoyo de forma eficiente y 
segura. 

 
•   Transporte público. 

 

Es importante mencionar que no se tiene planificada la modificación de rutas de transporte 
público.
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7     CONCLUSIONES 

 
• Se realizaron levantamientos de información de campo durante periodos matutinos 

y vespertinos, como lo son aforos vehiculares por intersección, con una segregación 
de sedanes, buses y camiones en 2 intersecciones. 

 
 

• Se realizó un conteo vehicular de 8 horas, cuatro horas en la mañana (5:00 a 9:00 
a.m.) y cuatro horas en la tarde (4:00 a 8:00 p.m.), para verificar el volumen de tráfico 
de paso que actualmente utiliza las vías que serán utilizadas como ruta de transporte 
de materiales desde y hacia el proyecto. 

 
 

• En el Lado Este se generan actualmente un aproximado de 2,194 viajes en la hora 
pico matutina y 2,084 durante la hora pico vespertina en la intersección de Av. Arnulfo 
Arias Madrid, Av. Ascanio Arosemena y Av. Emanuel Vergara. (acceso a Puerto de 
Balboa) 

• En el Lado Oeste, se generan actualmente un aproximado de 9,454 viajes en la hora 
pico matutina y 7,993 durante la hora pico vespertina en la intersección de Carretera 
Panamericana con los accesos a la vía hacia Veracruz. 

 
 

• Los aforos vehiculares mostraron que el porcentaje de vehículos pesados (buses y 
camiones), pasa por el sector principalmente en horas pico de la mañana para el 
Lado Este y en horas pico vespertinas para el Lado Oeste. 

 
• En comparación con el tránsito de paso actual, el proyecto producirá menos de 5% 

de viajes adicionales y en su mayoría menos del 10% de camiones en comparación 
con lo existente, lo que no representa un impacto significativo para las vías objeto 
de análisis.
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PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 

AFORO VEHICULAR 

Turno: Matutino Fecha: Martes 9 de abril de 2019 

 

 

 
 

Punto 2: Intersección de Carretera Panamericana con los accesos a la vía hacia Veracruz. 

 
 

Mov. 1: Desde Ciudad de Panamá hacia Arraiján. 
  

Mov. 2: Desde Arraiján hacia Ciudad de Panamá. 

HORA Sedan Buses Camiones TOTAL HORA Sedan Buses Camiones TOTAL 
5:00-5:15 58 1 0 59 5:00-5:15 1001 51 1 1,053 
5:15-5:30 71 3 0 74 5:15-5:30 1084 36 2 1,122 
5:30-5:45 103 7 0 110 5:30-5:45 1055 38 5 1,098 
5:45-6:00 138 4 1 143 5:45-6:00 1114 48 0 1,162 
6:00-6:15 154 18 1 173  6:00-6:15 1183 42 3 1,228 
6:15-6:30 187 9 3 199 6:15-6:30 1280 47 4 1,331 
6:30-6:45 230 6 0 236 6:30-6:45 741 49 3 793 
6:45-7:00 196 10 2 208 6:45-7:00 712 47 2 761 
7:00-7:15 226 24 3 253 7:00-7:15 689 31 3 723 
7:15-7:30 337 11 1 349 7:15-7:30 918 43 6 967 
7:30-7:45 365 7 2 374 7:30-7:45 1060 43 5 1,108 
7:45-8:00 261 11 2 274 7:45-8:00 1897 59 3 1,959 
8:00-8:15 205 3 3 211 8:00-8:15 1129 27 7 1,163 
8:15-8:30 486 35 11 532 8:15-8:30 1340 40 3 1,383 
8:30-8:45 532 42 27 601 8:30-8:45 2040 42 9 2,091 
8:45-9:00 552 39 18 609 8:45-9:00 2019 39 9 2,067 
TOTAL 4,101 230 74 4,405 TOTAL 19,262 682 65 20,009 

 

 
Mov. 3: Desde Veracruz hacia Ciudad de Panamá. 

  
Mov. 4: Desde Arraiján hacia Veracruz. 

HORA Sedan Buses Camiones TOTAL HORA Sedan Buses Camiones TOTAL 
5:00-5:15 29 0 0 29 5:00-5:15 1 0 0 1 
5:15-5:30 35 1 1 37 5:15-5:30 3 0 0 3 
5:30-5:45 56 0 1 57 5:30-5:45 2 0 0 2 
5:45-6:00 100 3 0 103 5:45-6:00 1 1 0 2 
6:00-6:15 80 2 2 84  6:00-6:15 3 0 0 3 
6:15-6:30 110 4 0 114 6:15-6:30 2 0 0 2 
6:30-6:45 119 3 2 124 6:30-6:45 3 0 1 4 
6:45-7:00 103 6 0 109 6:45-7:00 7 0 1 8 
7:00-7:15 101 1 0 102 7:00-7:15 1 0 0 1 
7:15-7:30 88 0 0 88 7:15-7:30 2 0 1 3 
7:30-7:45 99 0 2 101 7:30-7:45 2 0 0 2 
7:45-8:00 90 1 0 91 7:45-8:00 3 0 2 5 
8:00-8:15 72 3 1 76 8:00-8:15 6 0 1 7 
8:15-8:30 64 1 0 65 8:15-8:30 10 0 4 14 
8:30-8:45 67 2 0 69 8:30-8:45 12 0 3 15 
8:45-9:00 46 2 0 48 8:45-9:00 9 1 0 10 
TOTAL 1,259 29 9 1,297 TOTAL 67 2 13 82 

FOLIO 362



PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 

AFORO VEHICULAR 

Turno: Matutino Fecha: Martes 9 de abril de 2019 

 

 

 
 

Punto 2: Intersección de Carretera Panamericana  con los accesos a la vía hacia Veracruz. 
 

 
Mov. 5: Desde Veracruz hacia Arraiján. 

  
Mov. 6:  Desde Ciudad de Panamá hacia Veracruz. 

HORA Sedan Buses Camiones TOTAL HORA Sedan Buses Camiones TOTAL 
5:00-5:15 22 3 0 25 5:00-5:15 83 1 0 84 
5:15-5:30 19 0 0 19 5:15-5:30 75 3 1 79 
5:30-5:45 25 0 0 25 5:30-5:45 120 6 3 129 
5:45-6:00 20 0 0 20 5:45-6:00 131 6 1 138 
6:00-6:15 31 0 0 31  6:00-6:15 159 20 1 180 
6:15-6:30 20 1 2 23 6:15-6:30 197 9 3 209 
6:30-6:45 28 1 0 29 6:30-6:45 217 9 1 227 
6:45-7:00 22 0 0 22 6:45-7:00 204 10 3 217 
7:00-7:15 37 0 0 37 7:00-7:15 251 27 2 280 
7:15-7:30 40 0 0 40 7:15-7:30 281 11 3 295 
7:30-7:45 33 0 1 34 7:30-7:45 265 5 2 272 
7:45-8:00 32 1 0 33 7:45-8:00 218 8 2 228 
8:00-8:15 30 2 7 39 8:00-8:15 117 3 1 121 
8:15-8:30 38 8 6 52 8:15-8:30 102 1 0 103 
8:30-8:45 7 1 3 11 8:30-8:45 91 1 7 99 
8:45-9:00 10 0 1 11 8:45-9:00 57 0 0 57 
TOTAL 414 17 20 451 TOTAL 2,568 120 30 2,718 
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PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 

AFORO VEHICULAR 

Fecha: Martes 9 de abril de 2019 Turno: Vespertino - Nocturno 

 

 

 
Mov. 2: Desde Arraiján hacia Ciudad de Panamá. 

HORA Sedan     Buses   
10 

Camiones TOTAL 
4:00-4:15 170 9 189 
4:15-4:30 233 11 6 250 
4:30-4:45 190 5 3 198 
4:45-5:00 216 10 5 231 
5:00-5:15 178 9 5 192 
5:15-5:30 175 9 0 184 
5:30-5:45 165 11 0 176 
5:45-6:00 145 9 4 158 
6:00-6:15 144 0 1 145 
6:15-6:30 200 11 2 213 
6:30-6:45 133 4 1 138 
6:45-7:00 197 7 0 204 
7:00-7:15 111 2 1 114 
7:15-7:30 121 1 0 122 
7:30-7:45 132 3 1 136 
7:45-8:00 98 6 0 104 
TOTAL 2,608 108 38 2,754 

  
Mov. 4: Desde Arraiján hacia Veracruz. 

HORA Sedan     Buses   
0 

Camiones TOTAL 
4:00-4:15 0 0 0 
4:15-4:30 3 0 0 3 
4:30-4:45 1 0 0 1 
4:45-5:00 2 0 0 2 
5:00-5:15 2 0 0 2 
5:15-5:30 1 0 0 1 
5:30-5:45 2 0 0 2 
5:45-6:00 1 0 0 1 
6:00-6:15 1 0 0 1 
6:15-6:30 1 0 0 1 
6:30-6:45 0 0 0 0 
6:45-7:00 1 0 0 1 
7:00-7:15 0 0 0 0 
7:15-7:30 0 0 0 0 
7:30-7:45 2 0 0 2 
7:45-8:00 0 0 0 0 
TOTAL 17 0 0 17 

 

 
Punto 2: Intersección de Carretera Panamericana con los accesos a la vía hacia Veracruz. 

 
 

 
Mov. 1: Desde Ciudad de Panamá hacia Arraiján. 

HORA     Sedan   
975 

    Buses   
48 

  Camiones   
4 

TOTAL 
4:00-4:15 1,027 
4:15-4:30 1081 42 4 1,127 
4:30-4:45 1124 48 4 1,176 
4:45-5:00 1337 40 3 1,380 
5:00-5:15 2479 35 4 2,518 
5:15-5:30 1437 41 4 1,482 
5:30-5:45 1326 23 8 1,357 
5:45-6:00 1231 42 5 1,278 
6:00-6:15 1184 35 1 1,220 
6:15-6:30 1251 32 4 1,287 
6:30-6:45 1218 38 1 1,257 
6:45-7:00 1326 60 2 1,388 
7:00-7:15 1527 57 4 1,588 
7:15-7:30 1185 47 6 1,238 
7:30-7:45 1297 37 1 1,335 
7:45-8:00 1107 35 2 1,144 
TOTAL 21,085 660 57 21,802 

 

 
Mov. 3: Desde Veracruz hacia Ciudad de Panamá. 

HORA     Sedan   
50 

    Buses   
2 

  Camiones   
2 

TOTAL 
4:00-4:15 54 
4:15-4:30 56 0 0 56 
4:30-4:45 37 1 0 38 
4:45-5:00 38 5 0 43 
5:00-5:15 53 0 1 54 
5:15-5:30 49 2 0 51 
5:30-5:45 60 3 0 63 
5:45-6:00 48 2 1 51 
6:00-6:15 32 0 1 33 
6:15-6:30 44 3 0 47 
6:30-6:45 40 1 0 41 
6:45-7:00 43 0 0 43 
7:00-7:15 26 0 0 26 
7:15-7:30 34 1 0 35 
7:30-7:45 40 0 0 40 
7:45-8:00 35 0 0 35 
TOTAL 685 20 5 710 

FOLIO 364



PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 

AFORO VEHICULAR 

Fecha: Martes 9 de abril de 2019 Turno: Vespertino - Nocturno 

 

 

 
Mov. 6:  Desde Ciudad de Panamá hacia Veracruz. 

HORA Sedan     Buses   
11 

Camiones TOTAL 
4:00-4:15 76 0 87 
4:15-4:30 63 3 0 66 
4:30-4:45 48 1 1 50 
4:45-5:00 47 0 3 50 
5:00-5:15 54 1 1 56 
5:15-5:30 56 1 1 58 
5:30-5:45 48 1 2 51 
5:45-6:00 33 3 2 38 
6:00-6:15 44 2 0 46 
6:15-6:30 68 5 2 75 
6:30-6:45 52 2 0 54 
6:45-7:00 72 3 0 75 
7:00-7:15 60 4 3 67 
7:15-7:30 59 4 1 64 
7:30-7:45 77 2 0 79 
7:45-8:00 86 2 0 88 
TOTAL 943 45 16 1,004 

 

 
 

Punto 2: Intersección de Carretera Panamericana  con los accesos a la vía hacia Veracruz. 
 

 
Mov. 5: Desde Veracruz hacia Arraiján. 

HORA     Sedan   
11 

    Buses   
0 

  Camiones   
0 

TOTAL 
4:00-4:15 11 
4:15-4:30 14 0 0 14 
4:30-4:45 14 0 3 17 
4:45-5:00 8 0 0 8 
5:00-5:15 10 0 0 10 
5:15-5:30 9 0 0 9 
5:30-5:45 13 0 0 13 
5:45-6:00 8 0 0 8 
6:00-6:15 5 0 0 5 
6:15-6:30 8 0 0 8 
6:30-6:45 5 0 0 5 
6:45-7:00 4 1 0 5 
7:00-7:15 5 0 0 5 
7:15-7:30 3 0 0 3 
7:30-7:45 4 1 0 5 
7:45-8:00 7 0 0 7 
TOTAL 128 2 3 133 

 

FOLIO 365



Campamento Farfán, área Oeste del 
Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá 
Estudio de Impacto Ambiental-Categoría I     

 

 
 

15.9 Anexo 9. Resolución DRPO -SEFOR- No -045 -2019, pago de Indemnización 
ecológica y permiso de tala para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de 
Panamá. 

  

FOLIO 366



FOLIO 367



FOLIO 368




