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PLANIFICACION

Establecer el presupuesto general para la obra
(PERT-Costo).

Buscar fuentes de Financiamiento.

Elaborar el Cronograma de Ejecucion de las
Actividades

(Diagrama de GANTT)

Ubicar y comprar finca

Levantar mapa topografico de la Finca

Elaborar los planos que componen el proyecto

Disenar las viviendas

Elaborar disefios y planos de infraestructuras.

Elaborar de Estudio de Impacto Ambiental (EslA)
Cat. Il

Tramitar aprobacion del EslA ante el Ministerio de
Ambiente.

CONSTRUCCION

Levantar cerca perimetral (obras de cerramiento)
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Limpiar la capa vegetal

Remover escombros y estructuras inservibles

Conformar y nivelar el terreno (Movimiento de Tierra)

Conformar fundaciones

Vaciados de losas

Hacer trabajos de mamposteria General

Instalacion de sistemas de servicios Basicos

(Adecuaciones eléctricas, de agua potable, gas, etc.)

Pintar estructuras

Trabajos de acabados internos

(Colocacion de baldosas, puertas, sanitarios, etc.)

Pruebas y Limpieza General

Senalizacion horizontal y vertical

Ocupacion

Entregar obra




TRIMEST

FASE / RES
TAREAS
10/11(12/13|14/15/16/ 17|18
OPERACION

Compra de viviendas por parte de los residentes 0
Contratacion de servicios publicos por parte de los 0
residentes

Contratacion de servicios privados: jardineria,

seguridad, mantenimiento y limpieza, etc. u

ABANDONO

Desmantelar campamento

Remocién de escombros, desechos sdlidos y
desperdicios

Remocidén de letreros y sefializacién temporal




