
Actividad dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22

Movimiento de Tierra ####### ####### #######

Fundaciones, Muros de contencion, losas soterradas ####### ####### ####### #######

 Estructura nivel 000 en adelante ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Albañileria  ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Electricidad ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Plomeria ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Sistemas Especiales ####### ####### ####### #######

Elevadores ####### ####### #######

Planta Eléctrica ####### ####### #######

Impermeabilizaciones #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Revestimientos -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        

Muebles y Puertas ####### ####### -$        -$        

Ventaneria -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        

Herreria -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        

Pintura y Pasteo -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        

Artefactos Sanitarios -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        

Obras Exteriores -$        -$        -$        -$        -$        

Equipamiento de areas Recreativas -$        -$        -$        -$        -$        
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